
I. etapa – přípravná fáze
Výpočet ratingu
Objektová analýza
Podepsání mandátní smlouvy
Energetický audit
Studie proveditelnosti
Zpracování projekt. dokumentace
Finanční projekt
Zajištění a vyřízení dotace včetně všech administrativních kroků
II. etapa – realizační fáze
Příprava a organizace výběrového řízení na generálního dodavatele stavby
Zajištění úvěru
Organizační podpora při podpisu smlouvy s Czechinvestem
Technický dozor
Investiční dozor
Závěrečné vyhodnocení akce
Proplacení dotace na účet investora